

國立臺灣大學竹北分部六人小組第 8 次會議紀錄

時間：97 年 3 月 19 日(星期三)上午 11 時 15 分

地點：臺大第 2 會議室

出席：徐欣瑩 林玉花 包宗和 洪宏基 許博文

列席：蕭烽政 李吳喜

項 潔 林光美 鄭銘彰 邱榮舉 陳源誠 王得裕 謝長潤

魏家麒 楊震甯 楊忠謀 林煒郁

主席：包宗和

記錄：盧曼珍

壹、報告事項

- 一、「國立臺灣大學竹北分部開發環境影響說明書」專案小組初審會議結論第 1 次修正定稿本於 97 年 2 月 26 日送環保署審議，3 月 14 日第 2 次審查會議，會中委員提出污水需符合新竹縣排放標準、土方來源、綠建築指標、鑽石型交流道及副運動場對分部影響等，將儘快補充說明後再送。
- 二、第一期院系所單位需求如附件一，將於近期召開本校竹北分部籌備小組委員會。
- 三、每週三下午由營繕組同仁與技服廠商舉行竹北分部工作小組會議，必要時邀相關單位列席參與討論提供建議。
- 四、國發所邱所長說明所碩士在職專班擬以專案方式提出。
- 五、昭凌工程顧問有限公司簡報。

貳、討論事項

將案二提前討論

案二、擬於竹北分部規劃建置容納 300 萬冊館藏高容量書庫，敬請 討論。

說明：一、竹北分部校區應該要有一個圖書館，同時具備特別功能。

二、臺大近年每年書籍的增加量大約 15 萬冊，總圖書館當初設計時最大藏書量是 320 萬冊，現在總藏書量已有 400 多萬冊，其中將近 70 萬冊是電子書，幾乎沒有可供擴充的空間，若能與竹北校區結合，可解決臺大的問題，也能符合地方的需要。

三、現在典藏新趨勢將使用率低的書以高密度的方式儲藏，用調閱的方式借閱，規劃興建一容納 300 萬冊圖書的高密度書庫，紓解大約二十年的成長壓力，並提供一個大約 500 人的閱覽空間，以及討論室、演講廳，不但提供在竹北的師生使用，也可以和社區結合。調閱以自動化的方式處理。依前置作業，立刻可以放進去的圖書大約 150 萬冊。經費上也有些著落。希望明年可以開始興建，民國 99 年底完工。如果可能，希望能納入第一期的工程中。

決議：一、俟提出進一步規劃及校外讀者借閱規則等再議。

二、座落位置暫訂於教學行政大樓西側與與中央景觀大道間。

案一、新竹縣政府與國立臺灣大學 97 年推動「國立臺灣大學竹北分部」建設發展合作協議書(如附件二)，敬請 討論。

說明：一、依 96 年 6 月 7 日簽訂之協議書第 8 點檢討。

二、短程規劃：(一)將應用物理研究所自中程移入；(二)新增國家發展研究所碩士在職專班。

三、公共設施新建工程委託技術服務招標作業已完成，故刪除。

四、慮及具體期程恐因外在因素變異且較繁瑣，故未列入。

決議：由於環評、圖書分館、進駐單位均待確定，下次會議再討論。

參、臨時動議

期新竹縣府協助處理事項：

一、污水納管位置。

二、除生活污水外，經處理至符合排放標準之實驗室廢水亦請同意納管。

三、確定豆子埔溪以北校地邊界。

散 會